

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Тотемская ЭТС", млн. рублей без НДС
(2015 год)

Утверждаю
Ген.директор АО "Тотемская ЭТС"
А.Ф. Ившуков
(подпись)
«__» ____ 20__ года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2015 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв							млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за год	всего	за год				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,		3,550	3,730	0,000	0,114	0,38	0,64	2,175	0,000	1,000	2,974	3,730	3,730	3,730	3,730						
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		2,750	3,178	0	0,114	0,38	0,64	1,375	0,000	1	2,422	3,178	3,178	3,178	3,178						
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2,750	3,178	0,000	0,114	0,38	0,64	1,375	0,000	1,000	2,422	3,178	3,178	3,178	3,178						
1	Замена существующих ТП№2, ТП№7(город Тотьма) на новые		0,75	0,681	0	0	0,375	0,350	0,375	0	0	0,331	0,681	0,681	0,681	0,681						
2	Модернизация участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 г.Тотьма ул.Первомайская набережная		0	0,114	0	0,114	0	0	0	0	0	0	0,114	0,114	0,114	0,114						
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п.Туровец		2	2,091	0	0	0	0	1	0	1	2,091	2,091	2,091	2,091	2,091						
4	Реконструкция строительной части ТП№34		0	0,079	0	0	0	0,079	0	0	0	0	0,079	0,079	0,079	0,079						
5	Реконструкция строительной части ТП№29		0	0,049	0	0	0	0,049	0	0	0	0	0,049	0,049	0,049	0,049						
6	Реконструкция строительной части ТП№55		0	0,079	0	0	0	0,079	0	0	0	0	0,079	0,079	0,079	0,079						
7	Реконструкция строительной части ТП№15		0	0,085	0	0	0	0,085	0	0	0	0	0,085	0,085	0,085	0,085						
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0,80	0,552	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552						
2	Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, г.Тотьма, ул.Зеленская-Краснофлотская набережная		0,8000	0,5520	0	0,000	0	0	0,8	0	0	0,552	0,5520	0,5520	0,5520	0,5520						